

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนการจัดซื้อ

ประจำปีงบประมาณ 2557

การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

กรม โครงการศึกษาการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบ่ออัดแน่นคลองส่งน้ำ

เลขประมาณการ

/ 57


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดเวลา ต้องการ ใช้งาน	จัดซื้อ โดยวิธี	ผู้อนุมัติ	ขั้นตอนการจัดซื้อ			หมายเหตุ
							รายงาน ขอซื้อ ประมาณ	จัดหา ประมาณ	ข้อผูกพัน ประมาณ	
1	ดำเนินการเอง									
1	ค่าใช้สอย		40,240.00	ก.ค. - พ.ย. 57		ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	ก.ค. - พ.ย. 57	ก.ค. - พ.ย. 57	ก.ค. - พ.ย. 57	
2	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		12,500.00	มิ.ย. - ก.ย. 57	ตกลงราคา	ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	มิ.ย. - ก.ค. 57	ก.ค. - ส.ค. 57	ส.ค. - ก.ย. 57	
3	วัสดุก่อสร้าง		271,532.00	มิ.ย. - ก.ย. 57	ตกลงราคา/สอบราคา	ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	มิ.ย. - ก.ค. 57	ก.ค. - ส.ค. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	
4	วัสดุการเกษตร		26,296.00	มิ.ย. - ก.ย. 57	ตกลงราคา	ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	มิ.ย. - ก.ค. 57	ก.ค. - ส.ค. 57	ก.ค. - ส.ค. 57	
5	ครุภัณฑ์		19,400.00	มิ.ย. - ก.ย. 57	ตกลงราคา	ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	มิ.ย. - ก.ค. 57	ก.ค. - ส.ค. 57	ส.ค. - ก.ย. 57	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น	ตามความจำเป็น		มิ.ย. - ก.ย. 57	ตกลงราคา	ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	มิ.ย. - ก.ค. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	
7	อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด (อะไหล่,เบ็ดเตล็ด,ค่าจ้างชั่วคราว และอื่นๆ)	ตามความจำเป็น	335,032.00	มิ.ย. - ก.ย. 57	ตกลงราคา	ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	มิ.ย. - ก.ค. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	
	รวมเงิน		705,000.00							

ผู้จัดทำแผน

ผ่าน

ผู้ตรวจสอบแผน

ผู้เห็นชอบแผน




(นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฐ์)

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ



(นางชนากาญจน์ สาริวาส)

ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา



(นายเฉลิมเกียรติ อินทนก)

ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา



(นายวุฒิชัย รักษาสุข)

ผอ.ค.บ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา