

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝั่งขวา	15 ก.ค.	18 ก.ค.	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	15 ก.ค.	18 ก.ค.	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	15 ก.ค.	21 ก.ค.	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	15 ก.ค.	21 ก.ค.	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	15 ก.ค.	21 ก.ค.	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 1							3,136,320
2	ฝั่งขวา	26 ก.ค.	29 ก.ค.	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	26 ก.ค.	29 ก.ค.	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	29 ก.ค.	4 ส.ค.	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	29 ก.ค.	4 ส.ค.	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	29 ก.ค.	4 ส.ค.	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 2							3,136,320
3	ฝั่งขวา	6 ส.ค.	9 ส.ค.	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	6 ส.ค.	9 ส.ค.	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	12 ส.ค.	18 ส.ค.	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	12 ส.ค.	18 ส.ค.	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	12 ส.ค.	18 ส.ค.	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 3							3,136,320
4	ฝั่งขวา	17 ส.ค.	20 ส.ค.	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	17 ส.ค.	20 ส.ค.	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	26 ส.ค.	1 ก.ย.	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	26 ส.ค.	1 ก.ย.	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	26 ส.ค.	1 ก.ย.	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 4							3,136,320
5	ฝั่งขวา	28 ส.ค.	31 ส.ค.	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	28 ส.ค.	31 ส.ค.	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	9 ก.ย.	15 ก.ย.	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	9 ก.ย.	15 ก.ย.	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	9 ก.ย.	15 ก.ย.	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 5							3,136,320

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
6	ฝั่งขวา	8 ก.ย	11 ก.ย	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	8 ก.ย	11 ก.ย	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	23 ก.ย	29 ก.ย	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	23 ก.ย	29 ก.ย	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	23 ก.ย	29 ก.ย	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 6							3,136,320
7	ฝั่งขวา	19 ก.ย	22 ก.ย	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	19 ก.ย	22 ก.ย	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	7 ต.ค	13 ต.ค	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	7 ต.ค	13 ต.ค	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	7 ต.ค	13 ต.ค	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 7							3,136,320
8	ฝั่งขวา	30 ก.ย	3 ต.ค.	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	30 ก.ย	3 ต.ค.	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	21 ต.ค.	27 ต.ค.	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	21 ต.ค.	27 ต.ค.	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	21 ต.ค.	27 ต.ค.	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 8							3,136,320
9	ฝั่งขวา	11 ต.ค	14 ต.ค	1	4	7	345,600
	ปู่เห็น	11 ต.ค	14 ต.ค	0.2	4	7	69,120
	ผาแตก	4 พ.ย	10 พ.ย	2	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	4 พ.ย	10 พ.ย	0.5	7	7	302,400
	เกาะมะตัน	4 พ.ย	10 พ.ย	2	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 9							3,136,320
รวมทั้งสิ้น							28,226,880

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 (ฝั่งซ้าย)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2	15 ก.ค.	18 ก.ค.	1	4	7	345,600
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3	15 ก.ค.	18 ก.ค.	5	4	7	1,728,000
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4	19 ก.ค.	22 ก.ค.	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 1							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
2	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2	26 ก.ค.	29 ก.ค.	1	4	7	345,600
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3	26 ก.ค.	29 ก.ค.	5	4	7	1,728,000
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4	30 ก.ค.	2 ส.ค.	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 2							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
3	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2	6 ส.ค.	9 ส.ค.	1	4	7	345,600
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3	6 ส.ค.	9 ส.ค.	5	4	7	1,728,000
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4	10 ส.ค.	13 ส.ค.	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 3							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
4	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2	17 ส.ค.	20 ส.ค.	1	4	7	345,600
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3	17 ส.ค.	20 ส.ค.	5	4	7	1,728,000
	ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4	21 ส.ค.	24 ส.ค.	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 4							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
5	ฝายส่งน้ำที่ 2	28 ส.ค	31 ส.ค	1	4	7	345,600
	ฝายส่งน้ำที่ 3	28 ส.ค	31 ส.ค	5	4	7	1,728,000
	ฝายส่งน้ำที่ 4	1 ก.ย.	4 ก.ย.	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 5							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
6	ฝายส่งน้ำที่ 2	8 ก.ย	11 ก.ย	1	4	7	345,600
	ฝายส่งน้ำที่ 3	8 ก.ย	11 ก.ย	5	4	7	1,728,000
	ฝายส่งน้ำที่ 4	12 ก.ย	15 ก.ย	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 6							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
7	ฝายส่งน้ำที่ 2	19 ก.ย	22 ก.ย	1	4	7	345,600
	ฝายส่งน้ำที่ 3	19 ก.ย	22 ก.ย	5	4	7	1,728,000
	ฝายส่งน้ำที่ 4	23 ก.ย	26 ก.ย	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 7							4,147,200

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
8	ฝายส่งน้ำที่ 2	30 ก.ย.	3 ต.ค.	1	4	7	345,600
	ฝายส่งน้ำที่ 3	30 ก.ย.	3 ต.ค.	5	4	7	1,728,000
	ฝายส่งน้ำที่ 4	4 ต.ค.	7 ต.ค.	6	4	7	2,073,600
รวมรอบที่ 8							4,147,200
รวมส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายทั้งสิ้น							33,177,600

หมายเหตุ

เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 2 คือช่วงรับน้ำในคลอง ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง 16+000 อยู่ในตำบลหลวงเหนือ เชียงตอย ป่าป่อง แม่โป่ง

เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 3 คือช่วงรับน้ำในคลอง ตั้งแต่ 16+000 ถึง 49+000

เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 4 คือช่วงรับน้ำในคลอง ตั้งแต่ 49+000 ถึง 76+352